



# **Astra Festival**

19 de Julio de 2022

#### **Brief**

Se busca diseñar y maquetar un sitio para un festival. El mismo deberá contar con información pertinente al mismo y una estética oscura, que remita a lo Astronómico y astrológico.

El sitio será utilizado con el fin de promocionar información referente al evento, conteniendo allí secciones con preguntas frecuentes, agenda y contacto, así como también una sección para e-commerce.

### Servicios a prestar

#### .1 Diseño y estructura: Conceptualización de proyecto y estética

- Desarrollo de estética
- Desarrollo de wireframe acorde a las necesidades
- Diseño de las diferentes secciones

#### .2 Desarrollo: maquetado del sitio web y diseño de piezas

- Maquetado de index y secciones
- Maquetado de index y secciones en versión mobile
- Diseño de piezas acordes al sitio (imágenes del index, iconografía, etc.)
- Desarrollo de SASS

#### .3 SEO

- Detallado de SEO básico
- Preparación del archivo sitemap

#### .4 Prueba y entrega: hosting

• Subida al servidor y mantenimiento en el mismo

### **Presupuesto**

Descripción		Precio
Diseño y estructuración de proyecto		\$ 15000
Maquetado de sitio web y diseño de piezas		\$ 63000
SEO		\$ 3000
Hosting		\$ 3200
	Total	\$ 94200

#### Nota

- De ser aprobado este presupuesto, el pago se realizará con un **50% de adelanto**, mientras que el restante 50% será abonado al finalizar el proyecto.
- El pago se realizará mediante **depósito bancario**.
- Este presupuesto es **válido por 15 días**. Pasado ese tiempo, se volverá a presupuestar el proyecto.
- No se incluye el pago del servidor.

## Cronograma de trabajo



Se estima que la fecha de entrega del proyecto finalizado será el día **15 de Septiembre de 2022.** 

Fase	Tarea	Horas estimadas	Julio			Agosto				Septiembre					
Inicio del proyecto	Definición de objetivos	2													
Planificación y diseño	Desarrollo de wireframe	8													
	Desarrollo de estética	4													
Desarrollo y construcción	Maquetado (desktop y mobile)	60													FINI
	Diseño de piezas	12													FIN
	Desarrollo SASS	12													
	Desarrollo SEO y sitemap	2													
Prueba y entrega	Subida a servidor	2													
	Análisis y corrección de fallas	12													